

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na: Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Gryfowie Śląskim przy ul. Rzecznej 25, 59-620 Gryfów Śląski – etap I robót. Wymiana pokrycia dachu i wykonanie ocieplenia stropów nad ostatnią kondygnacją budynków nr B i C oraz remont dwóch tarasów przyległych do budynku B i C. Znak sprawy: PCZ-NZP-9/termomodernizacja/21.

W związku z wpłynięciem wniosków o wyjaśnienie treści SWZ od Wykonawców, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j. ze zm.), udziela następujących wyjaśnień:

(ZAPYTANIE NR 1)

Pyt. nr 1. Dotyczy wzoru umowy.

W § 3 projektu umowy dotyczącym terminu realizacji w pkt. 1 wskazany jest termin realizacji przedmiotu umowy - maksymalnie do 30 listopada 2021 roku. W związku z informacjami jakie otrzymaliśmy od swoich dostawców o problemach z dostępnością dachówek i innych materiałów budowlanych prosimy o odpowiedź na pytanie:

- czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji zadania w przypadku udokumentowanych kłopotów z terminami realizacji zamówień na podstawowe materiały budowlane takie jak np. dachówka (termin realizacji zamówienia min. trzy miesiące od daty złożenia zamówienia, przy czym możliwość zamówienia towaru jest wskazana na dzień dzisiejszy przez Dostawców na połowę września) czy elementy więźby dachowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w przypadku udokumentowanych i potwierdzonych przez Zamawiającego trudności z terminami realizacji zamówień podstawowych materiałów ceramicznego pokrycia dachu w tym dachówek, gąsiorów itp. oraz materiałów konstrukcji dachowej, Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia o czas niezbędny do pozyskania przedmiotowych materiałów.

Ponadto Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, pod identyfikatorem tego postępowania:



Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Lwówku Śląskim

ul. Morcinka 7, 59-600 Lwówek Śląski

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

nr KRS: 0000315228, Kapitał zakładowy: 9 230 000,00 zł

NIP 6161528548, REGON 020832110

Tel. 75 782 01 04, fax 75 782 44 32

e-mail lklimowski@pczlwowek.pl , www.pczlwowek.pl



<https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b57fb7d1-96fe-43d3-b227-b1e72c58284e>

uaktualniony dokument pn.:

1) SIWZ załączniki — ZMIANA1

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora
Łukasz Klimowski
Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1) <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b57fb7d1-96fe-43d3-b227-b1e72c58284e>

2) a/a

2



Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim

ul. Morcinka 7, 59-600 Lwówek Śląski

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr KRS: 0000315228, Kapitał zakładowy: 9 230 000,00 zł

NIP 6161528548, REGON 020832110

Tel. 75 782 01 04, fax 75 782 44 32

e-mail lklimowski@pczlwowek.pl , www.pczlwowek.pl

